

関市地域公共交通網形成計画 策定スケジュール（案）

	協議会など	検討内容	調査内容
H28 6月	◎第1回（6/29）	<ul style="list-style-type: none"> ●調査受託者の決定報告 ●計画策定について説明 	1. 地域特性の整理 2. 公共交通の現状分析
7月			
8月	◎第2回（8/29）	<ul style="list-style-type: none"> ●計画趣旨 ●調査内容・方法の検討 ●地域特性等の整理 	3. 利用実態・ニーズ調査 ①路線バスOD（※）分析 （※バスOD調査：利用者の乗ったバス停と降りたバス停を調査） ②関シティバス乗降調査・利用者アンケート調査（9月上・中旬） ③市民意見交換会（～10/12）
9月			
10月	◎第3回（10/20）	<ul style="list-style-type: none"> ●調査結果の確認 ●課題の整理 	5. 計画（案）の作成 ・基本方針 ・事業と実施主体 ・評価指標など
11月			4. 地域公共交通のあり方の検討 ①関地域におけるバス路線の見直し ②中山間地域の路線見直し ③運賃体系の検討
12月	◎第4回（12/16）	<ul style="list-style-type: none"> ●方針・目標の検討 ●事業内容の検討 ●評価指標の検討 ●運賃体系方向性の検討 	
H29 1月	★第5回（1月27日）	<ul style="list-style-type: none"> ●計画（素案）の検討 	
2月	第三者評価委員会【国】（2月中旬） パブリックコメント（2/1～1ヶ月間）	計画への意見反映	
3月	◎第6回（3月中旬）	<ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメントの反映 ●計画の承認 	6. 計画のとりまとめ