

【 関 市 】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①	設置校数	26	26	25	24	24
②	ネットワーク速度が確保できている学校数	11	11	25	24	24
③	②の割合（％）	42	42	100	100	100
④	アセスメントを実施する学校数		5			

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

- ・ 令和7年3月までに、速度計測による実態の再調査
→ 端末やMDMの設定変更等、可能な範囲での改善実施
- ・ 令和7年8月までに、必要に応じてネットワークアセスメントの実施
→ 市内全校について同じ設計、また、速度調査も平均的な数値であるため、エリアと学校規模から抽出した学校でのアセスメントを実施する

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・ 令和8年3月までに、課題を元に改善の検討と計画
 - ① 学校の統廃合スケジュールを考慮しながら、設備の更新
 - ② 学校の校舎改築，強靱化に伴い、設備の刷新
 - ③ 機器の経年による劣化を継続的に把握し、段階的に設備の更新
- 個別に早急の対応が必要な場合は、都度対応を行う