

自治基本条例策定のスケジュール

| 年 | 月 | 策定審議会 | 行政 | 議会 |
|--------|----|--------|-----------------------|-------|
| 平成24年度 | 11 | | | |
| | 12 | 調査・研究 | | |
| | 1 | | | |
| 平成25年度 | 2 | 素案作成 | | |
| | 3 | | | 説明 |
| | 4 | | ⇔ 庁内検討 | |
| | 5 | | ⇔ 庁内検討 | |
| | 6 | | | |
| | 7 | 最終素案 | → 最終庁内検討 | 説明 |
| | 8 | | 講演会及び説明会 パブリックコメント | |
| | 9 | | | |
| | 10 | 素案の修正等 | ⇔ 素案の修正等 | 説明 |
| | 11 | | 条例案 | |
| | 12 | | | 条例の議決 |
| 平成26年度 | 1 | | 講演会及び説明会 | |
| | 2 | | 条例の普及・啓発 | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | 条例施行 | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

※平成25年12月議会での議決、平成26年4月1日施行を想定したスケジュールです。