

公共施設再配置計画【第Ⅰ期実施計画】進捗状況一覧表

※進捗状況（A. 予定より進んでいる B. 概ね計画どおり C. 遅れている D. 見直しが必要）

H29年度末時点

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	倉知小学校	関	学校教育施設	小学校	維持・更新	H38	教育総務課	B	関係課との調整会議を開催し、課題やスケジュール等の情報共有を図ると共に、倉知ふれあいセンター事務所の代替施設について検討した
	寺尾小学校	武芸川	学校教育施設	小学校	統合	H39	教育総務課	B	関係校の校長と打ち合わせを実施し、今後の計画について確認した
	武儀西小学校	武儀	学校教育施設	小学校	統合	H39	教育総務課	B	関係校と協議。保護者との意見交換会やアンケートを実施した
	板取川中学校	洞戸	学校教育施設	中学校	維持・更新	H39	教育総務課	B	取組開始前
	津保川中学校	武儀	学校教育施設	中学校	維持・更新	H36	教育総務課	B	取組開始前
	学校給食センター	関	学校教育施設	給食センター	維持・更新	H31	教育総務課	B	地元説明会を開催。実施設計を終えた
	洞戸学校給食センター	洞戸	学校教育施設	給食センター	統合	H31	教育総務課	B	地域事務所との調整会議を開催した
	武儀学校給食センター	武儀	学校教育施設	給食センター	統合	H31	教育総務課	B	地域事務所との調整会議を開催した
	倉知ふれあいセンター	関	生涯学習施設	公民館等	複合化	H38	生涯学習課	B	関係課との調整会議を開催し、課題やスケジュール等の情報共有を図った
	板取生涯学習センター	板取	生涯学習施設	公民館等	複合化	H33	生涯学習課	A	関係課との調整会議を開催し、今後のスケジュールや課題について検討した。また、建物の長寿命化に係る調査を実施した
	洞戸円空記念館	洞戸	生涯学習施設	文化芸術施設	譲渡	H39	文化課	B	取組開始前
	板取バイクトライアルテーマ館	板取	生涯学習施設	社会教育施設	廃止	H39	スポーツ推進課	B	取組開始前
	弓道場	関	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	維持・更新	H32	スポーツ推進課	B	取組開始前
	洞戸体育館	洞戸	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	H32	スポーツ推進課	B	取組開始前

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	板取島口体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	H39	スポーツ推進課	B	取組開始前
	板取白谷体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	H39	スポーツ推進課	B	取組開始前
	板取保木口体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	H39	スポーツ推進課	A	平成28年度に取壊し済
	武芸川スポーツ公園	武芸川	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	H39	スポーツ推進課	B	取組開始前
	中之保児童プール(旧中之保小)	武儀	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	H33	スポーツ推進課	B	取組開始前
	中之保公民館(旧中之保小)	武儀	庁舎等	公民センター等	譲渡	H39	スポーツ推進課	B	取組開始前
	中池公園	関	土木・公園緑地等	公園施設	維持・更新	H29	スポーツ推進課	B	陸上競技場(管理棟)の建替え工事を行った
	武儀基幹集落センター	武儀	庁舎等	庁舎事務所・支所	統合	H33	総務管財課	B	中濃森林組合との移転交渉を進め、移転が完了した
	上之保事務所	上之保	庁舎等	庁舎事務所・支所	複合化	H30	総務管財課	A	上之保老人福祉センターの施設改修工事を実施し、上之保事務所の移転(複合化)が完了した
	各公民センター・集会場		庁舎等	公民センター等	譲渡	H39	総務管財課	B	移管協議が整った4施設(桐谷、赤土坂、下白金、下之保饗野)の改修工事を実施した
	高野倉庫(旧東公民館)	武芸川	庁舎等	その他	廃止	H39	総務管財課	B	取組開始前
	倉庫(さつき会館)	上之保	庁舎等	その他	廃止	H39	総務管財課	B	取組開始前
	倉庫(上之保作業所)	上之保	庁舎等	その他	廃止	H39	総務管財課	B	取組開始前
	倉庫(旧行合小校長宅)	上之保	庁舎等	その他	廃止	H39	総務管財課	B	取組開始前
	西部保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	譲渡	H39	子ども家庭課	B	取組開始前
	田原保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	譲渡	H39	子ども家庭課	B	取組開始前

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	富岡保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	譲渡	H39	子ども家庭課	B	取組開始前
	富野保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	譲渡	H39	子ども家庭課	B	取組開始前
	南ヶ丘保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	譲渡	H39	子ども家庭課	B	取組開始前
	つばき荘	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	廃止	H29	子ども家庭課	B	平成30年3月15日に解体完了
	高齢者いきいき生活館 いちちょうの家	関	福祉施設	高齢者用施設	廃止	H39	高齢福祉課	A	地元自治会の集会所として無償譲渡の要望を受け協議を行った。平成30年4月1日譲渡予定で議会に上程した
	武芸川老人憩いの家	武芸川	福祉施設	高齢者用施設	廃止	H39	高齢福祉課	B	老朽化が進んでいるため、廃止・解体を検討中
	下之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	統合	H39	高齢福祉課	B	今後の利用方法について検討中
	富之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	統合	H39	高齢福祉課	B	今後の利用方法について検討中
	中之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	統合	H39	高齢福祉課	B	今後の利用方法について検討中
	武儀高齢者創作活動作業所	武儀	福祉施設	高齢者用施設	廃止	H34	高齢福祉課	B	取組開始前
	介護予防拠点施設 上之保つどの家	上之保	福祉施設	高齢者用施設	譲渡	H39	高齢福祉課	A	地元自治会の集会所として無償譲渡の要望を受け協議を行った。12月議会で議決され、無償譲渡決定。平成30年4月1日譲渡予定
	生活環境課倉庫	関	市民環境施設	環境衛生施設	廃止	H39	生活環境課	B	取組開始前
	陽光苑(管理棟)	関	市民環境施設	斎場等	廃止	H39	生活環境課	B	取組開始前
	小瀬鶴飼・鮎ノ瀬の里	関	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	取組開始前
	濃州関所茶屋	関	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	刃物ミュージアム回廊整備事業(第1期)を最優先事業として、全体の整備計画がまとまった後に、再度、検討に入ることにした
	道の駅 ラステンほらど	洞戸	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	A	譲渡目標期日の前倒しを含めて検討し、施設の一部(物販施設)のみの譲渡に向けた取組を開始した

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	板取川温泉	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	譲渡目標期日に向けて指定管理期間を設定し、その間の指定管理者の選定及び指定手続きを行った
	板取木エクラフト館	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	処分目標期日に向けて指定管理期間を設定し、板取川温泉とセットにして、指定管理者の選定及び指定手続きを行った
	板取四季の森	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	取組開始前
	板取コテージ湯屋	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	取組開始前
	TACランドいたどり	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	譲渡目標期日に向けて指定管理期間を設定し、その間の指定管理者の選定及び指定手続きを行った
	道の駅 むげ川	武芸川	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	D	民間譲渡の可能性を調査・検討した
	道の駅 平成	武儀	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	譲渡期日を目標に、施設の一部(物販施設)のみの譲渡に向けた取組を開始した
	八滝ウッディランド	武儀	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	取組開始前
	上之保温泉ほほえみの湯	上之保	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	譲渡目標期日に向けて指定管理期間を設定し、その間の指定管理者の選定及び指定手続きを行った
	ネイチャーランドかみのほ	上之保	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	H39	観光交流課	B	取組開始前
	中濃公設地方卸売市場	関	観光・産業振興施設	商工業施設	譲渡	H39	商工課	B	市場関係者に市場利用状況アンケート調査を実施するなど検討資料の収集を行った
	田原リフレッシュ農園	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	取組開始前
	洞戸自由農園	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H30	農務課	B	廃止について検討を行い、補助金の関係による処分制限(平成33年3月以降)を経過した時点で廃止するよう進めていくこととした
	板取りリフレッシュ農園	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H39	農務課	B	取組開始前
	上之保体験農園	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H30	農務課	B	廃止について検討を行い、補助金の関係による処分制限(平成32年3月以降)を経過した時点で廃止するよう進めていくこととした
	食肉センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	統合	H39	農務課	B	岐阜県食肉基幹市場建設促進協議会にて検討中

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	洞戸大豆等加工施設	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地域での利用について協議を開始した
	洞戸農林業産物処理加工施設	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元との協議を開始した
	塔ノ洞環境保全農業推進センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管の希望なし)
	戸田転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行い、譲渡を希望したため、今後詳細な協議を行っていく
	農村婦人の家	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元と調整を行ったが、当面譲渡を見合わせることにした
	小野構造改善センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	黒屋リフレッシュ倶楽部	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行い、地元で協議を進めていくことになった
	藤谷転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行い、地元で協議を進めていくことになった
	坊地構造改善センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	志津野転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	下洞戸活性化センター	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	板取多目的研修会場(野口集会場)	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	板取集落センター(門出集会場)	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行い、譲渡を希望したため、今後詳細な協議を行う
	上之保ふるさと館	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	農務課	B	地元の意向確認を行った(当面移管希望なし)
	ふどうの森管理センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	林業振興課	B	指定管理を行っている地元区(長)と協議を行った
	洞戸林業センター	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H39	林業振興課	A	平成28年度に取壊し済

NO.	施設名	地域	大分類	小分類	方向性	完了予定	所管課	進捗状況	取組状況
	板取あじさい植物園	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	H39	林業振興課	B	譲渡方法について研究中
	板取林業者研修宿泊施設	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H39	林業振興課	B	森林組合職員の居住施設となっていることから、転居等の対応策を踏まえ、地権者と協議した
	板取林業総合センター	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H29	林業振興課	B	地下タンクの使用期限に伴い、森林組合と調整を進め、今年度廃止した
	上之保林産物販売所	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H33	林業振興課	B	利用者や関係機関との協議を行い、平成29年度末に廃止し、平成30年度に取り壊すことになった
	板取機械保管倉庫	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	H32	総務管財課	B	平成29年度より林業振興課から総務管財課へ管理を移管。当面、除雪車や地域内バス等の車庫として活用する
	雄飛ヶ丘住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	取組開始前
	竜泰寺住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	取組開始前
	桐谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	全件移転・転居完了
	藤谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	5戸のうち1戸移転完了。1戸退去。残り3戸に転居の説明
	第2藤谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	取組開始前
	板取白谷住宅	板取	市営住宅	市営住宅	廃止	H33	都市計画課	B	廃止に向けての手法を検討
	板取門出北住宅	板取	市営住宅	市営住宅	廃止	H34	都市計画課	B	廃止に向けての手法を検討
	中之保住宅	武儀	市営住宅	市営住宅	廃止	H39	都市計画課	B	払下げに向けて関係者と協議中
	中之保若栗住宅	武儀	市営住宅	市営住宅	廃止	H38	都市計画課	B	取組開始前
	上之保先谷住宅	上之保	市営住宅	市営住宅	廃止	H38	都市計画課	B	取組開始前