

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月25日

計画の名称	関市における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	関市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	399	A	399	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R7末)
1	関市浄化センターのし尿受入施設設置の計画策定及び設計の実施率を0%(R3)から100%(R5)に増加させる 関市浄化センターのし尿受入施設設置の実施率（計画～設計） し尿受入施設の計画～設計を実施すべき施設数 / し尿受入施設を設置すべき施設数	0%	66%	100%
2	ストックマネジメント計画策定率を0%(R4)から100%(R5)に増加させる ストックマネジメント計画策定率 ストックマネジメント計画策定済みの施設数 / スtockマネジメント計画が必要な施設数	0%	0%	100%
3	内水浸水想定区域図の作成率を0%(R6)から100%(R7)に増加させる 内水浸水想定区域図作成済面積 内水浸水想定区域図作成済面積 / 内水浸水想定区域図作成面積	0%	0%	100%
4	関市浄化センター汚泥処理施設の耐震診断の実施率を0%(R3)から100%(R7)に増加させる 関市浄化センター汚泥処理施設の耐震診断実施率 耐震診断実施済みの施設数 / 耐震診断が必要な施設数	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	関市	直接	関市	終末処理場	新設	下水道広域化推進総合事業	し尿受入施設の設計及び工事	関市						171		-	
	A07-002	下水道	一般	関市	直接	関市	終末処理場	改築	ストックマネジメント事業	ストックマネジメント計画策定	関市						108		-	
	A07-003	下水道	一般	関市	直接	関市	管渠(雨水)	新設	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図の作成	関市						73		-	
	A07-004	下水道	一般	関市	直接	関市	終末処理場	改築	処理場地震対策事業	耐震診断	関市						47		-	
												小計						399		
												合計						399		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	11	37	43	23	
計画別流用増 減額 (b)	1	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	10	37	43	23	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	10	30	24	23	
翌年度繰越額 (f)	0	7	19	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					