

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岐阜県	関市	旧関市	富岡				①・②				③・④	
			田原				①・②				③・④	
			富野				①・②				③・④	
			関				①・②				③・④	
			倉知				①・②				③・④	
			下有知				①・②				③・④	
			鮎ノ瀬				①・②				③・④	
			金竜				①・②				③・④	
		旧武儀	津保川						①・②			③・④
		旧上之保	上之保						①・②			③・④
		旧洞戸	洞戸						①・②			③・④
		旧板取	板取						①・②			③・④
		旧武芸川	武芸川						①・②			③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。