

## 公共施設再配置計画【第Ⅰ期実施計画】進捗状況一覧表

※進捗状況（A. 予定より進んでいる B. 概ね計画どおり C. 遅れている D. 見直しが必要 E. PPP/PFI型事業手法を検討中・実施中 F. 取り壊し待ち・譲渡時期待ち）

※オレンジ色着色セルは完了済み

令和5年度末 時点

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
1	倉知小学校	関	学校教育施設	小学校	複合化	複合化	R9以降	教育総務課	E	小学校とふれあいセンターの複合化に向けた基本設計業務について、関係部局と連携しながら進めた。
2	寺尾小学校	武芸川	学校教育施設	小学校	統合	統合	R5	教育総務課	B	令和5年度に武芸小学校と寺尾小学校の再編を完了した。
3	武儀西小学校	武儀	学校教育施設	小学校	統合	統合	R3	教育総務課	A	武儀西小学校と武儀東小学校の再編を完了し、令和3年度に武儀小学校を開校した。
4	板取川中学校	洞戸	学校教育施設	中学校	維持・更新	建替	R9	教育総務課	B	取組開始前
5	津保川中学校	武儀	学校教育施設	中学校	維持・更新	建替	R9以降	教育総務課	B	取組開始前
6	学校給食センター	関	学校教育施設	給食センター	維持・更新	建替	R2	教育総務課	B	洞戸、武儀を含めた3つのセンターを統合した。
7	洞戸学校給食センター	洞戸	学校教育施設	給食センター	統合	統合	R2	教育総務課	B	統合を終えて給食センターとしての役目を終えた。
8	武儀学校給食センター	武儀	学校教育施設	給食センター	統合	統合	R2	教育総務課	B	統合を終えて給食センターとしての役目を終えた。
9	倉知ふれあいセンター	関	生涯学習施設	公民館等	複合化	複合化	R9以降	市民協働課	E	倉知小学校への複合化に向けた基本設計業務について、関係部署と連携しながら進めた。
10	板取生涯学習センター	板取	生涯学習施設	公民館等	複合化	複合化	R2	市民協働課	B	解体工事は令和4年11月25日に入札を行い、令和4年度中に完了予定だったが、積雪等で工事に影響を与え、令和5年度に繰り越し完了。
11	洞戸円空記念館	洞戸	生涯学習施設	文化芸術施設	譲渡	譲渡	R9	文化課	C	文化財管理や地域資源としての情報発信及び活用方法等について検討中
12	弓道場	関	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	維持・更新	建替	R7	スポーツ推進課	C	関市弓道協会、関市アーチェリー協会と協議を行った。
13	中池公園	関	土木・公園緑地等	公園施設	維持・更新	維持・更新	—	スポーツ推進課	B	維持管理を行った。
14	洞戸体育館	洞戸	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	廃止	R9	スポーツ推進課	C	ほらどキウイマラソン大会用等の倉庫としており、令和5年度に第30回大会をもって終了。廃止に向けて課題の協議・検討を継続中。

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
15	板取バイクトライアルテーマ館	板取	生涯学習施設	社会教育施設	廃止	廃止	R1	スポーツ推進課	A	平成31年4月1日条例廃止
16	板取島口体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	統合	R9	スポーツ推進課	C	関係部署と協議を継続中
17	板取白谷体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	統合	R9	スポーツ推進課	B	取組開始前
18	板取保木口体育館	板取	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	統合	取壊	H28	スポーツ推進課	A	平成28年度取壊し
19	武芸川スポーツ公園	武芸川	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	廃止	R9	スポーツ推進課	B	廃止した場合の影響などを確認した。
20	中之保児童プール(旧中之保小)	武儀	生涯学習施設	スポーツ・健康施設	廃止	廃止	R4	スポーツ推進課	B	令和4年12月23日条例廃止
21	武儀基幹集落センター	武儀	庁舎等	庁舎事務所・支所	統合	統合	H29	管財課	A	取り壊しに必要な手続き及び時期について検討した。
22	(旧)上之保事務所	上之保	庁舎等	庁舎事務所・支所	複合化	複合化	H29	管財課	A	H29年度に上之保老人福祉センターへの複合化が完了。令和8年度取壊し予定。
23	各公民センター・集会場	全地域	庁舎等	公民センター等	譲渡	譲渡	R9	管財課	B	地区公民センター・集会場の今後のあり方に係る意向調査を実施した。
24	高野倉庫(旧東公民館)	武芸川	庁舎等	その他	廃止	廃止	R9	管財課	B	優先順位をつけ、取壊しを検討した。
25	倉庫(さつき会館)	上之保	庁舎等	その他	廃止	廃止	R3	管財課	A	県の河川改修事業に伴う建物の取壊し工事完了
26	倉庫(旧行合小校長宅)	上之保	庁舎等	その他	廃止	廃止	R4	管財課	B	令和4年度に取壊し工事完了
27	倉庫(上之保作業所)	上之保	庁舎等	その他	廃止	廃止	R9	管財課	B	現地を確認。令和9年度に取壊し工事予定
28	板取機械保管倉庫	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	R9	管財課	B	優先順位をつけ、取壊しを検討した。
29	高齢者いきいき生活館 いちよりの家	関	福祉施設	高齢者用施設	廃止	譲渡	H30	管財課	A	平成30年4月1日に地元へ譲渡
30	介護予防拠点施設 上之保つどいの家	上之保	福祉施設	高齢者用施設	譲渡	譲渡	H30	管財課	A	平成30年4月1日に地元へ譲渡

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
31	雄飛ヶ丘住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9	管財課	C	新規入居の募集を停止中
32	竜泰寺住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9	管財課	C	新規入居の募集を停止中
33	桐谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	H30	管財課	A	平成30年10月に取壊しが完了。平成30年6月に条例廃止
34	藤谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9	管財課	C	新規入居の募集を停止中
35	第2藤谷住宅	関	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9	管財課	B	新規入居の募集を停止中
36	板取白谷住宅	板取	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9以降	管財課	C	新規入居の募集を停止中
37	板取門出北住宅	板取	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R9以降	管財課	C	新規入居の募集を停止中
38	中之保住宅	武儀	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R4	管財課	C	令和4年度条例廃止
39	中之保若栗住宅	武儀	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R8	管財課	B	新規入居の募集を停止中
40	上之保先谷住宅	上之保	市営住宅	市営住宅	廃止	廃止	R8	管財課	B	新規入居の募集を停止中
41	富岡保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	維持・更新	維持・更新	—	子ども家庭課	B	現状どおり維持・更新した
42	田原保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	維持・更新	維持・更新	—	子ども家庭課	B	現状どおり維持・更新した
43	富野保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	維持・更新	維持・更新	—	子ども家庭課	B	現状どおり維持・更新した
44	南ヶ丘保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	維持・更新	維持・更新	—	子ども家庭課	B	現状どおり維持・更新した
45	西部保育園	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	維持・更新	維持・更新	—	子ども家庭課	B	現状どおり維持・更新した
46	つばき荘	関	福祉施設	保育・子育て支援施設	廃止	廃止	H29	子ども家庭課	B	平成30年3月に解体工事完了

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
47	武芸川老人憩いの家	武芸川	福祉施設	高齢者用施設	廃止	廃止	R1	高齢福祉課	A	令和3年度に一般競争入札にて有償譲渡
48	下之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	廃止	廃止	R1	高齢福祉課	A	令和4年度に建物の解体した。
49	富之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	廃止	廃止	R1	高齢福祉課	A	令和6年度に建物の解体を決定した。
50	中之保老人憩いの家	武儀	福祉施設	高齢者用施設	廃止	廃止	R1	高齢福祉課	A	令和5年度に建物を解体した。
51	中之保公民館(旧中之保小)	武儀	庁舎等	公民センター等	譲渡	譲渡	R9	高齢福祉課	B	協議中
52	生活環境課倉庫	関	市民環境施設	環境衛生施設	廃止	廃止	R9	環境課	B	検討開始
53	陽光苑(管理棟)	関	市民環境施設	斎場等	廃止	廃止	R9	環境課	B	検討開始
54	小瀬鶺鴒・鮎ノ瀬の里	関	観光・産業振興施設	観光施設	維持・更新	維持・更新	—	観光課	B	市で維持・更新した。
55	濃州関所茶屋	関	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	D	付近一帯の整備計画がまとまった後に、再度、検討を行うこととした。
56	道の駅 ラステンほらど	洞戸	観光・産業振興施設	観光施設	維持・更新	維持・更新	—	観光課	B	指定管理による運営を継続した。
57	板取川温泉	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	指定管理を継続した。 現在、譲渡関心企業はなく、譲渡の際は、補助金の返還などが発生する。
58	板取木エクラフト館	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R5	観光課	A	令和5年度多目的に活用できる施設とするため、行政財産の廃止手続きを行った。また、譲渡の可能性については検討を継続中。
59	板取四季の森	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	建築耐用年数が経過していないため近年の譲渡は困難であるが、経過後の譲渡に向けた検討を行った。
60	板取コテージ湯屋	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	建築耐用年数が経過していないため近年の譲渡は困難であるが、経過後の譲渡に向けた検討を行った。
61	TACランドいたどり	板取	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	D	河川区域の占有が必要となる施設であり、民間事業者では占有することができないため民間譲渡は困難。指定管理料の支払いがない0円委託で運営を継続した。
62	道の駅 むげ川	武芸川	観光・産業振興施設	観光施設	維持・更新	維持・更新	—	観光課	B	指定管理による運営を継続した。

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
63	道の駅 平成	武儀	観光・産業振興施設	観光施設	維持・更新	維持・更新	—	観光課	B	指定管理による運営を継続した。
64	八滝ウッディランド	武儀	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	建築耐用年数が経過していないため、近年の譲渡は困難。また、後継者不足による新たな管理者の検討を実施した。
65	上之保温泉ほほえみの湯	上之保	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	譲渡に向けた借地部分の買収について、調査と協議を行った。
66	ネイチャーランドかみのほ	上之保	観光・産業振興施設	観光施設	譲渡	譲渡	R9	観光課	B	施設の譲渡に向けての借地部分の買収のため、調査を行った。
67	道の駅平成(旧武儀高齢者創作活動作業所)	武儀	観光・産業振興施設	観光施設	廃止	維持・更新	—	観光課	D	高齢福祉課からの移管を受け、道の駅平成の付帯施設として維持管理を行う。指定管理者が倉庫として使用。
68	中濃公設地方卸売市場	関	観光・産業振興施設	商工業施設	譲渡	譲渡	R9	商工課	B	現状のままでは譲渡は不可であるため、市場の活性化により譲渡の可否を見極めている状況。
69	田原リフレッシュ農園	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	取組開始前
70	洞戸自由農園	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	R4	農林課	B	復旧工事が完了し、体験農園を廃止した。
71	板取りリフレッシュ農園	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	R5	農林課	B	令和5年11月条例廃止
72	上之保体験農園	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	R4	農林課	B	体験農園を廃止した。
73	食肉センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	統合	譲渡	R3	農林課	A	令和4年4月1日に中濃ミート事業協同組合へ譲渡した。
74	洞戸大豆等加工施設	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地域での利用について協議を行った。
75	洞戸農林業産物処理加工施設	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R5	農林課	B	令和5年度譲渡を行った。
76	塔ノ洞環境保全農業推進センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管の希望なし)
77	戸田転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R1	農林課	A	平成31年4月1日付で地元へ施設を譲渡
78	農村婦人の家	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管の希望なし)

NO	施設名	地域	大分類	小分類	計画	目標・予定	完了(予定)	所管課	進捗状況	取組状況
79	小野構造改善センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管の希望なし)
80	黒屋リフレッシュ倶楽部	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R2	農林課	A	地元へ譲渡に向けて調整中(令和2年度実質譲渡)
81	藤谷転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R2	農林課	A	令和2年4月1日、地元へ譲渡した。
82	坊地構造改善センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管希望なし)
83	志津野転作促進技術研修センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管希望なし)
84	下洞戸活性化センター	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管希望なし)
85	板取多目的研修会場(野口集会場)	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R3	農林課	A	令和3年度実質譲渡
86	板取集落センター(門出集会場)	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管希望なし)
87	上之保ふるさと館	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	地元の意向確認を行った。(当面移管希望なし)
88	ふどうの森管理センター	関	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	D	指定管理を行っている地元区(長)と協議を行った。
89	洞戸林業センター	洞戸	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	H28	農林課	A	平成28年度廃止・取壊
90	板取あじさい植物園	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	譲渡	譲渡	R9	農林課	B	譲渡方法について研究した。
91	板取林業者研修宿泊施設	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	R4	農林課	B	令和4年度廃止。令和6年度取壊し予定。
92	板取林業総合センター	板取	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	廃止	H29	農林課	A	H29年度施設を廃止し、H30年度取壊した。
93	上之保林産物販売所	上之保	観光・産業振興施設	農林水産施設	廃止	譲渡	H30	農林課	A	平成30年度地元団体へ現況有姿にて有償譲渡した。