

第21回検討委員会（令和4年5月30日）以降の取組について

令和4年

6月17日 「弥勒寺史跡公園第1次整備報告書」作成業務 契約締結
(12月 1日 // 契約期間変更)

9月22日 緑化整備工事 契約締結
12月16日 緑化整備工事 完成届受理
12月26日 緑化整備工事 完了検査

令和5年

1月29日 第1次整備完了記念シンポジウム 開催
2月28日 「弥勒寺史跡公園第1次整備報告書」データ納品・検査
3月23日 現状変更（緑化整備）終了報告
3月29日 令和4年度国庫補助（歴史生き生き！史跡等総合活用整備）実績報告
3月31日 「国指定史跡弥勒寺官衙遺跡群 発掘調査報告書」（市単）刊行

以上