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関市学校施設長寿命化計画 

－概要版－ 
 

１．計画の背景 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設名 棟数 延床面積（㎡） 番号 施設名 棟数 延床面積（㎡）

1 安桜小学校 2 7,476 19 緑ヶ丘中学校 6 9,888

2 旭ヶ丘小学校 3 6,193 20 旭ヶ丘中学校 4 8,552

3 桜ヶ丘小学校 3 5,346 21 桜ヶ丘中学校 4 8,860

4 瀬尻小学校 2 4,499 22 下有知中学校 3 5,072

5 倉知小学校 3 5,555 23 富野中学校 2 2,719

6 南ヶ丘小学校 3 5,442 24 小金田中学校 3 7,858

7 富岡小学校 4 5,088 25 板取川中学校 2 3,022

8 田原小学校 4 5,990 26 武芸川中学校 4 5,608

9 下有知小学校 4 5,365 27 津保川中学校 5 4,793

10 富野小学校 3 3,190 33 56,372

11 金竜小学校 4 6,847 28 関商工高等学校 15 16,296

12 洞戸小学校 3 3,705 104 156,295

13 板取小学校 3 2,957

14 博愛小学校 3 3,889

15 武芸小学校 3 3,268

16 寺尾小学校 2 2,009

17 武儀小学校 3 2,956

18 上之保小学校 4 3,852

56 83,627小学校　計

中学校　計

合計

【目的】 

「関市学校施設長寿命化計画」（以下、「本計画」とい

う。）」は、学校施設を将来にわたり安全・安心に使い

続けるために、施設の現状や老朽化状況を把握し、施設

の維持水準や優先度等の考え方を明らかにしながら、今

後の維持保全の方向性による整備内容、時期等の具体的

な計画（実施計画）を策定することを目的とします。 

 

【位置付け】 

本計画は、平成 27年3月に文部科学省にて策定され

た「インフラ長寿命化計画（行動計画）」における、公

立学校施設にかかる個別施設計画として、関市公共施設

等総合管理計画（以下、総合管理計画という）に基づく

学校施設の個別施設計画に位置付けます。 

 

【計画期間】 

本計画の計画期間は、総合管理計画の対象期間である

５０年間（平成２８（2016）年度～令和４５（2063）

年）を考慮し、令和３（2021）年度から令和４５（2063）

年度の４３年間とします。なお、今後、社会情勢、国の

制度改正、学校施設に求められるニーズの変化、計画の

進捗状況などを把握し、必要に応じて計画の見直しを行

います。 図―1 計画の位置付け 

表－１ 対象施設 

【対象施設】 

本計画の対象施設は、本市が保有する、小学校

18校（18施設56棟）、中学校9校（9施設33

棟）、高等学校1校（１施設 15棟）です。 
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２．学校施設の目指すべき姿 
 

上位関連計画を踏まえ、学校施設の目指すべき姿は次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．学校施設の保有状況 
 

一人一人の学習活動に適応する教育環境を備えた施設整備 

○創意工夫ある教育活動を進めるため、ICT教育や英語教育の社会的なニーズを踏まえた重点的な取

り組みへ対応できる施設整備を進めます。 

○将来的な児童・生徒数の動向や社会情勢の変化に応じて、より良い教育環境の構築に向けて、校区

のあり方など、学校教育のあり方も含めて検討します。 

児童生徒が安心して学ぶことができる安全で快適な施設整備 

○子どもたちが安心して学習ができる環境や地域住民を含めた学校施設の利用者・来訪者の安全を確

保できるように、施設の防災・防犯機能の強化、老朽化対策等を適切に行い、安全で安心な学校づ

くりを推進します。 

○学校施設は、規模、施設数ともに多く、老朽化が進んでいるため、計画的な改修等を行い、施設の

安全性・快適な学習環境を確保します。 

地域社会と連携した機能的な施設整備 

○学校施設は災害時の避難所機能をもつ地域のコミュニティの中心であり、広大な用地や体育館、特

別教室など安全安心かつ多くの用途に対応できる施設であることから、学校機能に配慮しながら複

合化・多機能化、集約化を進める地域の拠点施設として維持します。 

○対象建物（校舎、屋内運動場、管理

棟など）104棟は、築50年以上

の建物が 2.1万㎡（約14％）、築

40年以上の建物が 5.3万㎡（約

34％）となっています。 

○築 30年以上の建物は、11.2 万㎡

（72％）となっており、施設の老

朽化が進行しています。特に

1971年から 1980年の10年間

に建設が集中しており、今後 20年

後には一斉に改築時期を迎えます。 

○関商工高等学校や武芸川中学校な

ど、すでに改築時期にある校舎・体

育館が16棟あります。 

図―2 学校施設の建築年別整備状況 
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４．整備の基本的な方針等 

長寿命化への基本方針 

基本方針１ 計画的な改修の実施 

 

 

 

 

 

 

基本方針２ 予防保全型の管理への転換 

 

 

 

 

 

建築後の経過年数 対応 

20 年未満 設定した修繕・改修周期で 80 年間使用する 

20～40 年未満 
大規模修繕を実施した 15～20 年後に、詳細調査により構造躯体の健全性

を確認し、長寿命化改修を検討する 

40 年以上 詳細調査により構造躯体の健全性を確認し、長寿命化改修を検討する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針３ 時代のニーズに即した機能性の確保 

 

 

  

○構造躯体や部位等の劣化状況、長寿命化の費用対効果、

政策的な判断などを踏まえたうえで、長寿命化を図る建

物を位置付け、計画的に改修等を実施します。 

○長寿命化を図ることにより、中長期的な維持・管理等に

係るトータルコストの縮減や改築時期の分散による予算

の平準化を図ります。 

○既存施設を安全・安心な状態で利用するため、計画的な保守・点検・修繕等を実施して建物の状態を

保持し、できるだけ長期間使用します。 

○安全・安心な教育環境を確保するため、改修等の標準周期を確立し、効果的・効率的な改修等を実施

します。 

○ICT 利活用、防災機能の充実などに対応するため、必要な機能を整備し、良好な教育環境を確保します。 

○小中学校は、指定避難場所としての機能も有しているため、地域の防災機能の面からも必要な整備を実

施します。 

○地域の拠点施設として、誰もが利用しやすい施設となるよう、快適性の確保の他、バリアフリー化を図

るなど、施設の質的向上を図ります。 

図―4 修繕・改修の周期のイメージ 

図―3 長寿命化のイメージ 

従来型保全 長寿命型予防保全 

50 年間 

80 年間 
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５．将来の維持・更新コスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

〇従来型と長寿命化型の比較、長寿命化の効果 

 

 

  

 従来型 
（①） 

長寿命化型 
（②） 

長寿命化の効果 
（②－①） 

過去 5 年の 
施設整備費ベース 

今後 40 年間の維持・
更新コスト 

約 795.0 億円 約 761.0 億円 約 34.0 億円 約 280.0 億円 

１年あたり 約 19.9 憶円 約 19.0 億円 約 0.9 億円 約 7.0 億円 

○建築後 50 年で改築を行う従来の修繕・改修を続けた場合、今後 40 年間のコストは 795 億円、

40 年間の平均は 19.9 億円/年と試算されます。 

○過去 5 年間の平均施設関連経費（約 7.0 億円/年）と比較すると約 2.8 倍の費用がかかり、市の財

政状況からみて厳しい状況です。特に 202０～2030 年台の施設関連経費が多大になります。 

○従来型から長寿命化型にシフトすることで、今後 40 年間のコストの総額は約 761 億円となり、

40 年間の平均でみると約 19 億円/年となります。 

○従来型に比べ今後 40 年間の総額で約 34 億円、1 年あたり約 0.9 億円の低減につながります。 

長寿命化型 
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６．長寿命化の実施計画 

（１） 改修等の優先順位の考え方 

改修は、健全度の低い施設を優先することを基本とし、建築年数及び老朽化が進行している施

設から順に実施します。 

（２） 部位ごとの改修等の考え方 

改修を行う部位については、一般財団法人建築保全センター発行の「平成31年版建築物のラ

イフサイクルコスト」（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）を参考に、主な部材等の更新周

期を設定し、予防保全に努めます。 

（３） 長寿命化した場合の改修工事等の実施計画 

学校施設を長寿命化した場合の、今後5～10年間の計画的な施設改修の目標は、表3－１、

表3－２、表3－３のとおりとしますが、各年度の事業内容や事業費は、総合計画の実施計画や

各年度の予算編成における精査の中で決定していくこととなります。また、事業の実施にあたっ

ては多額の費用を要することから、国の動向を注視しながら、国庫補助金や有利な起債等、財源

の確保に努めます。 

（４） 中長期の方向性 

維持・管理コストは、長寿命化型へシフトしても、過去５年間の施設関連経費の７億円／年の

２．７倍となり、現在の予算水準を大きく上回っています。 

市を取り巻く環境として、人口減少による税収減や建築単価の上昇などが懸念され、学校施設

の維持更新は一層厳しくなることが見込まれます。すべての学校施設を現状どおりに保有しなが

ら長寿命化を行っていくことが難しいと考えられるため、少子化による将来的な児童生徒の減少

も視野に入れながら、学校再編による施設の再配置や維持更新コストの軽減など、あらゆる角度

から見直しを行うことも必要になります。 

具体的には、今後、児童生徒数が減少する見込みのある規模の小さい学校については、児童生

徒数の動向や社会情勢の変化に応じて、校区や学校教育のあり方も含めて、学校施設の老朽化へ

の対応等を総合的に勘案しながら、計画的な学校施設の適正配置を進めます。 

 

7．計画の継続的運用方針 

（１） 建物情報の整備活用 

施設の基本情報、光熱水費、修繕履歴等の情報をデータベースに整理して、一元管理すること

により、計画的かつ効率的な維持管理を推進します。 

（２） 推進体制 

本計画を継続的に実施するために、教育委員会を中心に関係課と連携し、全庁的な体制で取り

組みます。 

学校施設の維持管理については、各学校の職員による劣化状況調査や法定点検による報告書を

活用して、不具合の早期発見と修繕対応を図ります。 

（３） フォーローアップ 

本計画の進捗状況を把握・評価し、状況に応じて適切に改善を行います。 

PDCAサイクルの考え方に基づいて計画の推進に取り組みます。特に、計画の見直しに際し

ては、長寿命化の実施状況、老朽化の状況を評価し、再検討を行います。 
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（参考）建物健全性及び劣化状況 

 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等について、A～Dの4段階で評価しました。 
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C

C
7

5

0
3
0
8

富
野
小
学
校

校
舎
1

1
1
-1

 1
1
-2

 1
5

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,0

9
7

1
9
7
6

S
5
1

4
4

旧
済

済
H

9
2
6
.4

長
寿
命

A
A

B
C

C
7

5

0
3
0
8

富
野
小
学
校

校
舎
2

1
6

小
学
校

校
舎

S
2

3
9
8

2
0
0
6

H
1
8

1
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

0
3
0
8

富
野
小
学
校

体
育
館
1

1
3

小
学
校

体
育
館

S
1

6
9
5

1
9
8
1

S
5
6

3
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
0
9

金
竜
小
学
校

校
舎
1

1
2
 1

7
小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,7

4
3

1
9
8
1

S
5
6

3
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

B
B

B
8

4

0
3
0
9

金
竜
小
学
校

校
舎
2

2
2
-1

 2
2
-2

 2
3
-1

2
3
-2

 2
4

小
学
校

校
舎

R
C

4
3
,9

8
2

2
0
1
0

H
2
2

1
0

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

0
3
0
9

金
竜
小
学
校

校
舎
3

2
1

小
学
校

校
舎

S
1

2
7
5

2
0
0
9

H
2
1

1
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

0
3
0
9

金
竜
小
学
校

体
育
館
1

1
0
 1

8
小
学
校

体
育
館

S
1

8
4
7

1
9
6
9

S
4
4

5
1

旧
済

済
H

9
2
8

長
寿
命

A
A

B
C

C
7

5

0
3
3
1

洞
戸
小
学
校

校
舎
1

1
小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,5

4
7

1
9
8
7

S
6
2

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
C

B
B

B
6

7

0
3
3
1

洞
戸
小
学
校

校
舎
2

2
小
学
校

校
舎

R
C

1
3
0
8

1
9
8
7

S
6
2

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
3
1

洞
戸
小
学
校

体
育
館
1

3
小
学
校

体
育
館

S
1

8
5
0

1
9
8
7

S
6
2

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
3
6

板
取
小
学
校

校
舎
1

1
小
学
校

校
舎

R
C

2
2
,0

0
0

1
9
9
6

H
8

2
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

B
B

B
8

4

0
3
3
6

板
取
小
学
校

校
舎
2

2
小
学
校

校
舎

R
C

1
2
4
8

1
9
9
6

H
8

2
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

B
B

B
8

4

0
3
3
6

板
取
小
学
校

体
育
館
1

3
小
学
校

体
育
館

R
C

1
7
0
9

1
9
8
3

S
5
8

3
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

備
考

学
校

調
査

番
号

施
設
名

建
物
名

学
校
施
設
台
帳

棟
番
号

圧
縮
強
度

（
N
/㎟

）

試
算
上
の

区
分

用
途
区
分

構
造

階
数

延
床

面
積

（
㎡
）

電 気 設 備

建
築
年
度

建
物
基
本
情
報

構
造
躯
体
の
健
全
性

劣
化
状
況
評
価

築
年
数

機 械 設 備

健
全
度

（
1
0
0
点
満
点
）

診
断

補
強

調
査

年
度

耐
震
安
全
性

長
寿
命
化
判
定

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

学
校
種
別

建
物
用
途

西
暦

和
暦

基
準

：
築
3
0
年
以
上

：
築
5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る

表－２－２ 建物情報一覧表（小学校 2） 
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基
準

2
0
2
0

年
度

0
3
4
2

博
愛
小
学
校

校
舎
1

1
-1

 1
-2

 1
-3

 1
-4

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,8

2
6

1
9
7
4

S
4
9

4
6

旧
済

済
H

1
5

2
3
.4

長
寿
命

A
B

C
C

C
5

5

0
3
4
2

博
愛
小
学
校

校
舎
2

9
小
学
校

校
舎

S
1

4
4
1

1
9
9
3

H
5

2
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

0
3
4
2

博
愛
小
学
校

体
育
館
1

2
小
学
校

体
育
館

R
C

1
6
2
2

1
9
7
0

S
4
5

5
0

旧
済

済
H

1
7

2
1
.6

長
寿
命

C
B

C
C

C
5

0

0
3
4
0

武
芸
小
学
校

校
舎
1

7
-1

 7
-2

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,2

6
0

1
9
8
0

S
5
5

4
0

旧
済

-
H

1
5

2
1

長
寿
命

A
B

C
C

C
5

5
IS
値
0
.6
以
上

0
3
4
0

武
芸
小
学
校

校
舎
2

1
1

小
学
校

校
舎

S
2

3
5
1

1
9
9
4

H
6

2
6

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7

7

0
3
4
0

武
芸
小
学
校

体
育
館
1

1
2

小
学
校

体
育
館

R
C

1
6
5
7

2
0
0
4

H
1
6

1
6

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

A
A

A
9

1

0
3
4
1

寺
尾
小
学
校

校
舎
1

1
2

小
学
校

校
舎

R
C

2
1
,4

9
8

1
9
8
8

S
6
3

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
4
1

寺
尾
小
学
校

体
育
館
1

1
4

小
学
校

体
育
館

R
C

1
5
1
1

1
9
8
9

H
1

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

0
3
4
5

武
儀
小
学
校

校
舎
1

1
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,9

4
6

1
9
8
5

S
6
0

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
4
5

武
儀
小
学
校

校
舎
2

6
 8

小
学
校

校
舎

S
1

3
0
8

1
9
7
2

S
4
7

4
8

旧
済

済
H

2
3

-
長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

0
3
4
5

武
儀
小
学
校

体
育
館
1

9
小
学
校

体
育
館

S
1

7
0
2

1
9
8
1

S
5
6

3
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
4
6

上
之
保
小
学
校

校
舎
1

5
小
学
校

校
舎

R
C

2
1
,0

3
4

1
9
6
7

S
4
2

5
3

旧
済

済
H

9
2
7
.3

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

0
3
4
6

上
之
保
小
学
校

校
舎
2

1
0

小
学
校

校
舎

W
2

6
5
5

1
9
8
8

S
6
3

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

0
3
4
6

上
之
保
小
学
校

校
舎
3

6
小
学
校

校
舎

S
1

9
4

1
9
6
7

S
4
2

5
3

旧
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3
耐
震
診
断

・
補
強
対
象
外

0
3
4
6

上
之
保
小
学
校

体
育
館
1

1
1
-1

 1
1
-2

 1
1
-3

1
1
-4

小
学
校

校
舎

R
C

2
2
,0

6
9

1
9
9
8

H
1
0

2
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

備
考

学
校

調
査

番
号

施
設
名

建
物
名

学
校
施
設
台
帳

棟
番
号

圧
縮
強
度

（
N
/㎟

）

試
算
上
の

区
分

用
途
区
分

構
造

階
数

延
床

面
積

（
㎡
）

電 気 設 備

建
築
年
度

建
物
基
本
情
報

構
造
躯
体
の
健
全
性

劣
化
状
況
評
価

築
年
数

機 械 設 備

健
全
度

（
1
0
0
点
満
点
）

診
断

補
強

調
査

年
度

耐
震
安
全
性

長
寿
命
化
判
定

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

学
校
種
別

建
物
用
途

西
暦

和
暦

基
準

：
築
3
0
年
以
上

：
築
5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る

表－２－３ 建物情報一覧表（小学校 3） 
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基
準

2
0
2
0

年
度

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
1

4
-1

 4
-2

中
学
校

校
舎

R
C

4
2
,0

4
1

1
9
6
6

S
4
1

5
4

旧
済

済
H

7
1
7
.6

長
寿
命

A
B

B
C

C
6

8

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
2

9
中
学
校

校
舎

R
C

4
1
,2

5
7

1
9
8
2

S
5
7

3
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7

7

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
3

1
5

中
学
校

校
舎

R
C

2
7
0
0

1
9
8
2

S
5
7

3
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7

7

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
4

2
1

中
学
校

校
舎

R
C

4
5
0
8

2
0
1
2

H
2
4

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
5

2
2
 2

3
 2

4
中
学
校

校
舎

R
C

4
2
,8

8
2

2
0
1
4

H
2
6

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

3
6
4
1

緑
ヶ
丘
中
学
校

体
育
館
1

1
7
-1

 1
7
-2

 1
7
-3

 1
8

中
学
校

体
育
館

R
C

3
2
,5

0
0

1
9
8
8

S
6
3

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
4
2

旭
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
1

1
1
-1

 1
1
-2

中
学
校

校
舎

R
C

4
2
,1

7
3

1
9
6
9

S
4
4

5
1

旧
済

済
H

8
2
1
.9

長
寿
命

C
C

C
C

C
4

0

3
6
4
2

旭
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
2

1
9

中
学
校

校
舎

R
C

2
1
,9

7
9

1
9
8
2

S
5
7

3
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6

5

3
6
4
2

旭
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
3

2
5
 2

6
中
学
校

校
舎

R
C

4
1
,5

6
5

2
0
0
7

H
1
9

1
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

3
6
4
2

旭
ヶ
丘
中
学
校

体
育
館
1

2
1
-1

 2
1
-2

 2
1
-3

 2
2

中
学
校

体
育
館

R
C

4
2
,8

3
5

1
9
9
9

H
1
1

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
4
7

桜
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
1

1
-1

 1
-2

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,9

8
4

1
9
8
6

S
6
1

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

3
6
4
7

桜
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
2

2
中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,1

0
4

1
9
8
6

S
6
1

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

3
6
4
7

桜
ヶ
丘
中
学
校

校
舎
3

3
中
学
校

校
舎

R
C

4
3
,3

5
4

1
9
8
6

S
6
1

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

3
6
4
7

桜
ヶ
丘
中
学
校

体
育
館
1

6
-1

 6
-2

 6
-3

 7
中
学
校

体
育
館

R
C

3
2
,4

1
8

1
9
8
6

S
6
1

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7

2

3
6
4
4

下
有
知
中
学
校

校
舎
1

1
3

中
学
校

校
舎

R
C

4
2
,1

1
5

1
9
8
0

S
5
5

4
0

旧
済

済
H

8
3
1
.7

長
寿
命

A
B

B
C

C
6

8

3
6
4
4

下
有
知
中
学
校

校
舎
2

1
4

中
学
校

校
舎

R
C

2
5
3
3

1
9
8
0

S
5
5

4
0

旧
済

-
H

1
6

2
1

長
寿
命

A
B

C
C

C
5

5
IS
値
0
.6
以
上

3
6
4
4

下
有
知
中
学
校

体
育
館
1

1
7
-1

 1
7
-2

 1
7
-3

1
7
-4

中
学
校

体
育
館

R
C

3
2
,4

2
4

1
9
9
5

H
7

2
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
4
5

富
野
中
学
校

校
舎
1

1
4

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,8

6
8

1
9
8
1

S
5
6

3
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
C

B
B

B
6

2

3
6
4
5

富
野
中
学
校

体
育
館
1

1
3

中
学
校

体
育
館

S
1

8
5
1

1
9
7
9

S
5
4

4
1

旧
済

済
H

1
0

-
長
寿
命

A
A

B
C

C
7

5

3
6
4
6

小
金
田
中
学
校

校
舎
1

1
4
-1

 1
4
-2

 1
4
-3

 1
5

中
学
校

校
舎

R
C

4
3
,5

4
0

1
9
7
9

S
5
4

4
1

旧
済

済
H

8
2
2
.5

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

3
6
4
6

小
金
田
中
学
校

校
舎
2

1
6
 1

7
中
学
校

校
舎

R
C

4
1
,8

8
5

1
9
9
2

H
4

2
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
4
6

小
金
田
中
学
校

体
育
館
1

2
2
-1

 2
2
-2

 2
2
-3

中
学
校

体
育
館

R
C

3
2
,4

3
3

1
9
9
2

H
4

2
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

備
考

学
校

調
査

番
号

施
設
名

建
物
名

学
校
施
設
台
帳

棟
番
号

圧
縮
強
度

（
N
/㎟

）

試
算
上
の

区
分

用
途
区
分

構
造

階
数

延
床

面
積

（
㎡
）

電 気 設 備

建
築
年
度

建
物
基
本
情
報

構
造
躯
体
の
健
全
性

劣
化
状
況
評
価

築
年
数

機 械 設 備

健
全
度

（
1
0
0
点
満
点
）

診
断

補
強

調
査

年
度

耐
震
安
全
性

長
寿
命
化
判
定

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

学
校
種
別

建
物
用
途

西
暦

和
暦

基
準

：
築
3
0
年
以
上

：
築
5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る

表－２－４ 建物情報一覧表（中学校 1） 
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表－２－５ 建物情報一覧表（中学校 2） 

基
準

2
0
2
0

年
度

3
6
5
4

板
取
川
中
学
校

校
舎
1

1
中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,7

1
3

1
9
6
6

S
4
1

5
4

旧
済

済
H

1
6

2
3
.9

長
寿
命

B
B

B
C

C
6

6

3
6
5
4

板
取
川
中
学
校

体
育
館
1

1
2
-1

 1
2
-2

 1
2
-3

1
2
-4

中
学
校

校
舎

R
C

2
1
,3

0
9

1
9
9
4

H
6

2
6

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
6
4

武
芸
川
中
学
校

校
舎
1

1
-1

 1
-2

 1
-4

 1
3

中
学
校

校
舎

R
C

3
3
,0

1
5

1
9
6
4

S
3
9

5
6

旧
済

済
H

1
5

2
6
.3

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

3
6
6
4

武
芸
川
中
学
校

校
舎
2

1
1
-1

 1
1
-2

 1
1
-3

1
1
-4

 1
1
-5

中
学
校

校
舎

R
C

2
1
,0

5
2

1
9
9
2

H
4

2
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
6
4

武
芸
川
中
学
校

校
舎
3

1
4

中
学
校

校
舎

R
C

3
4
9

2
0
1
3

H
2
5

7
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

3
6
6
4

武
芸
川
中
学
校

体
育
館
1

1
2
-1

 1
2
-2

中
学
校

体
育
館

R
C

2
1
,4

9
2

2
0
0
2

H
1
4

1
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

3
6
5
5

津
保
川
中
学
校

校
舎
1

1
-1

 1
-2

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,6

3
1

1
9
6
8

S
4
3

5
2

旧
済

済
H

1
5

1
9
.8

長
寿
命

C
B

C
C

C
5

0

3
6
5
5

津
保
川
中
学
校

校
舎
2

1
5

中
学
校

校
舎

S
2

4
0
4

1
9
9
9

H
1
1

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

3
6
5
5

津
保
川
中
学
校

校
舎
3

1
1

中
学
校

校
舎

S
1

2
6
9

1
9
7
9

S
5
4

4
1

旧
済

-
H

1
7

-
長
寿
命

C
C

C
C

C
4

0
IS
値
0
.6
以
上

3
6
5
5

津
保
川
中
学
校

体
育
館
1

5
中
学
校

体
育
館

S
2

9
9
9

1
9
7
0

S
4
5

5
0

旧
済

済
H

1
7

-
長
寿
命

A
A

C
C

C
6

2

3
6
5
5

津
保
川
中
学
校

体
育
館
2

1
3
-1

 1
3
-2

 1
3
-3

中
学
校

校
舎

S
2

4
9
0

1
9
8
8

S
6
3

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

備
考

学
校

調
査

番
号

施
設
名

建
物
名

学
校
施
設
台
帳

棟
番
号

圧
縮
強
度

（
N
/㎟

）

試
算
上
の

区
分

用
途
区
分

構
造

階
数

延
床

面
積

（
㎡
）

電 気 設 備

建
築
年
度

建
物
基
本
情
報

構
造
躯
体
の
健
全
性

劣
化
状
況
評
価

築
年
数

機 械 設 備

健
全
度

（
1
0
0
点
満
点
）

診
断

補
強

調
査

年
度

耐
震
安
全
性

長
寿
命
化
判
定

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

学
校
種
別

建
物
用
途

西
暦

和
暦

基
準

：
築
3
0
年
以
上

：
築
5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
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表－２－６ 建物情報一覧表（高等学校） 

棟
名
称

校
舎
名
称

棟
名
称

校
舎
名
称

棟
名
称

校
舎
名
称

校
舎
1

工
業
科
１
号
館

校
舎
6

建
設
実
習
棟

校
舎
1
1

商
業
科
別
館
１

校
舎
2

工
業
科
２
号
館

校
舎
7

機
械
実
習
棟
２

校
舎
1
2

商
業
科
別
館
２

校
舎
3

工
業
科
３
号
館

校
舎
8

機
械
実
習
棟
１

体
育
館
1

第
1
体
育
館

校
舎
4

工
業
科
０
号
館
西

校
舎
9

商
業
科
棟
東
・
西

体
育
館
2

第
2
体
育
館

校
舎
5

工
業
科
０
号
館
東

校
舎
1
0

商
業
科
棟
北

体
育
館
3

武
道
場
（
至
誠
館
）

＜
棟
名
称
対
照
表
（
関
商
工
高
等
学
校
）
＞

基
準

2
0
2
0

年
度

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
1

1
0
1
-1

 1
0
1
-2

 1
0
1
-3

高
等
学
校

校
舎

R
C

3
1
,5

7
8

1
9
6
3

S
3
8

5
7

旧
済

済
H

2
1

2
4
.4

長
寿
命

C
C

C
C

C
4

0

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
2

1
0
2
-1

 1
0
2
-2

 1
0
2
-2

1
0
2
-3

高
等
学
校

校
舎

R
C

4
1
,5

9
3

1
9
6
4

S
3
9

5
6

旧
済

済
H

2
1

2
2

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
3

1
0
3

高
等
学
校

校
舎

R
C

4
1
,0

8
3

1
9
7
8

S
5
3

4
2

旧
済

済
H

2
0

2
1

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
4

1
0
4

高
等
学
校

校
舎

S
1

1
7
5

1
9
6
9

S
4
4

5
1

旧
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

C
C

C
5

0
耐
震
診
断

・
補
強
対
象
外

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
5

1
0
5

高
等
学
校

校
舎

R
C

3
2
9
0

1
9
8
3

S
5
8

3
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
6

1
0
9
 1

1
0
 1

1
1

高
等
学
校

校
舎

S
1

7
4
3

1
9
6
4

S
3
9

5
6

旧
済

済
H

1
6

-
長
寿
命

B
B

B
C

C
6

6

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
7

1
1
4
-1

 1
1
4
-2

 1
1
5

高
等
学
校

校
舎

S
1

1
,0

6
1

1
9
6
7

S
4
2

5
3

旧
済

済
H

1
6

-
長
寿
命

B
B

B
C

C
6

6

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
8

1
1
8

高
等
学
校

校
舎

S
2

9
5
0

2
0
1
3

H
2
5

7
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
9

2
0
1
-1

 2
0
1
-2

 2
0
1
-3

2
0
2
-1

 2
0
2
-2

高
等
学
校

校
舎

R
C

4
4
,0

2
3

1
9
7
1

S
4
6

4
9

旧
済

済
H

2
1

2
0
.6

長
寿
命

B
B

C
C

C
5

3

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
1
0

2
0
3

高
等
学
校

校
舎

R
C

2
3
5
6

1
9
9
3

H
5

2
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
1
1

2
0
5

高
等
学
校

校
舎

R
C

2
2
6
6

1
9
8
2

S
5
7

3
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7

5

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

校
舎
1
2

2
0
9

高
等
学
校

校
舎

S
2

4
9
2

2
0
1
1

H
2
3

9
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

体
育
館
1

3
0
5

高
等
学
校

体
育
館

S
2

1
,6

7
3

1
9
7
4

S
4
9

4
6

旧
済

済
H

1
6

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

体
育
館
2

3
1
0

高
等
学
校

体
育
館

S
2

1
,2

6
3

2
0
1
5

H
2
7

5
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

5
5
8
5

関
商
工
高
等
学
校

体
育
館
3

3
0
3

高
等
学
校

体
育
館

S
2

7
5
0

1
9
7
4

S
4
9

4
6

旧
済

済
H

2
3

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1

0
0

備
考

学
校

調
査

番
号

施
設
名

建
物
名

学
校
施
設
台
帳

棟
番
号

圧
縮
強
度

（
N
/㎟

）

試
算
上
の

区
分

用
途
区
分

構
造

階
数

延
床

面
積

（
㎡
）

電 気 設 備

建
築
年
度

建
物
基
本
情
報

構
造
躯
体
の
健
全
性

劣
化
状
況
評
価

築
年
数

機 械 設 備

健
全
度

（
1
0
0
点
満
点
）

診
断

補
強

調
査

年
度

耐
震
安
全
性

長
寿
命
化
判
定

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

学
校
種
別

建
物
用
途

西
暦

和
暦

基
準

：
築
3
0
年
以
上

：
築
5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
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（参考）長寿命化した場合の改修工事等の実施計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－3－1 長寿命化改修の実施計画（小中学校） 

表－3－3 長寿命化改修等の実施計画（高等学校） 

表－3－2 その他の改修工事の実施計画（小中学校） 
□：小学校 
■：中学校 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

□南ヶ丘小 ■小金田中 ■緑ヶ丘中

□田原小 ■津保川中 ■桜ヶ丘中

□桜ヶ丘小

□洞戸小

□博愛小

□武儀小

□上之保小

□旭ヶ丘小 ■緑ヶ丘中

□瀬尻小 ■旭ヶ丘中

□倉知小 ■下有知中

□富岡小 ■富野中

□田原小 ■板取川中

□下有知小 ■武芸川中

□富野小 ■津保川中

□金竜小

□武芸小

□寺尾小

□南ヶ丘小 ■津保川中 □安桜小 ■板取川中 □洞戸小

□倉知小

□板取小

□武芸小

□博愛小

□寺尾小

□武儀小

□上之保小

□富岡小 □田原小 □博愛小 □倉知小 □旭ヶ丘小

□武儀小 □下有知小 □富野小 □上之保小

□旭ヶ丘小 ■下有知中 □南ヶ丘小 ■桜ヶ丘中

□瀬尻小 ■富野中 ■武芸川中

□田原小 ■小金田中

□桜ヶ丘小

□旭ヶ丘小 ■下有知中 □南ヶ丘小 ■桜ヶ丘中

□瀬尻小 ■富野中 ■武芸川中

□田原小 ■小金田中

□桜ヶ丘小

防球ネット改修工事 ■旭ヶ丘中

校舎外壁塗装 □安桜小

ランチルーム改修（設計） □洞戸小

ランチルーム改修（改修工事） □洞戸小

整備項目

施

設

整

備

プール改修工事

屋外トイレ改修（実施設計）

その他施設整備

空調取替工事空調整備

維持修繕

防災関連事業

屋外トイレ改修（改修工事）

防火シャッター安全装置

取付工事

非常通報装置取替工事


