

作業スケジュール案

平成20年4月（運行形態・時刻など）平成21年4月（関駅周辺施設整備（バスセンター）関連）に運行を改正する場合の予定

平成19年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|----|----|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|----|
| 運行の改正（予定） | | | | | | | | | | | | |
| 公共交通会議 | | | 会議 | | | | | 会議 | | 会議(合意) | | |
| 公共交通会議幹事会 | | | 会議 | | | | 会議 | | 会議 | | | |
| 庁内の研究会 | | | 会議：以降随時開催 | | | | | | | | | |
| 地域審議会 | | | | 会議 | | | | 会議 | | | | |
| 各地域での住民検討会 | | | | | | 検討会 | | | | | 住民説明会 *1 | |
| | | | | | | | | | | | | |

平成20年度

21年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|------------|---------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----------|----|----|----|
| 運行の改正（予定） | | | | | | | | | | | | | |
| 公共交通会議 | | | 会議 | | | | | 会議 | | 会議(合意) | | | |
| 公共交通会議幹事会 | | | 会議 | | | | 会議 | | 会議 | | | | |
| 庁内の研究会 | 会議：随時開催 | | | | | | | | | | | | |
| 地域審議会 | | 会議 | | | | | | 会議 | | | 会議 | | |
| 各地域での住民検討会 | | | | 検討会 | | | | | | 住民説明会 *1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*1の住民説明会は、運行形態などが大きく変わる場合に実施する。